

公路總局第四區養護工程處宜蘭、花蓮地區省道邊坡地錨
細部安全評估及補強委託設計服務工作-招商說明會
會議紀錄

一、時間：112年3月16日（星期四）上午9時30分~10時30分

二、地點：本處二樓第2會議室

三、主席：林處長文雄

紀錄：鄭琮憲

四、出席人員：如簽名單

五、主席裁示事項：

(一)鑽探單價偏低部分，本次數量已減量，請配合明確標示及說明，

I 工項鑽探與取樣薄管取樣...C-F...，地錨施作於邊坡上，此等
工項應不需施作，調整預算時請刪除工項，避免造成估價上的
誤差。

(二)測量工作內容及範圍應依實際需求調整、減項(如三角點引測、
控制測量...)，後續請工務段調整後併報處。

(三)請增列監測部分傾斜管工項，俾利有效後面管控邊坡的穩定
性。

(四)設計原則15日可提前啟動，初設細設合併45日工期太少，後續
再依實際需求調整工期。

(五)工項漏編列施工架部分，後續預算請依實際需求增列施工架工
項部分。

六、散會：上午10時30分

**交通部公路總局第四區養護工程處
宜蘭、花蓮地區省道邊坡地錨細部安全評估及補強
委託設計服務工作-招商說明會會議出席人員簽名單**

- 一、時間：112年3月16日上午9時30分
- 二、地點：本處2樓第2會議室
- 三、主席：林文雄處長 *林文雄*
- 四、出席單位(人員)：

單位	職稱	簽名
青山	經理	<i>邱真峰</i>
永績	專案	<i>陳致璋</i>
鴻昇		<i>蘇東仁</i>
台整	經理	<i>黃金華</i>
		<i>陳沁怡</i>
大地技師公會		<i>詹工勝</i>
四工	科長	<i>陳文昌</i>
南沃段	段長	<i>林士翔</i>
南澳段	工程員	<i>吳國平</i>
養埤科	助理班長	<i>蘇承志</i>